

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	中国防災工業株式会社
契約業者の住所	岡山県苫田郡鏡野町土井249番地1
工事の名称	令和6年度国道180号美袋地区外防災工事
工事場所	岡山県総社市井尻野地内～岡山県総社市種井地内
工事種別	法面処理工事
工事概要	本工事は、国道180号岡山県総社市井尻野～岡山県総社市種井地内における防災工事である
工期(自)	令和6年9月17日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	83,600,000円 (税込み)
変更金額	+19,844,000円 (税込み)
変更後の契約金額	103,444,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、法面工等の数量の変更を行う。