

(最終) 契約変更の内容

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年2月20日                                              |
| 契 約 業 者 名       | 大和建設株式会社                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 岡山県岡山市北区津高624番地1                                       |
| 工 事 の 名 称       | 令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事                                   |
| 工 事 場 所         | 岡山県倉敷市玉島長尾～玉島爪崎地内、岡山県浅口市金光町大谷地内                        |
| 工 事 種 別         | アスファルト舗装B工事                                            |
| 工 事 概 要         | 本工事は、国道2号岡山県倉敷市玉島長尾～玉島爪崎地内、岡山県浅口市金光町大谷地内における舗装修繕工事である。 |
| 工 期 ( 自 )       | 令和6年9月12日                                              |
| 工 期 ( 至 )       | 令和7年2月28日                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 88,275,000円 (税込み)                                      |
| 変 更 金 額         | +17,644,000円 (税込み)                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 105,919,000円 (税込み)                                     |
| 変 更 理 由         | 現地の状況により、数量の変更を行う。                                     |