

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県津山市高野山西 2 2 2 5 番地の 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度津山南道路第 2 整備工事
工 事 場 所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 5 3 号 津山南道路における整備工事である。
工 期 (自)	令和6年11月1日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	17, 655, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+220, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17, 875, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。