

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町 1 番地の 7 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度玉島笠岡道路外第 2 整備工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市玉島阿賀崎～笠岡市茂平地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 2 号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期）及び一般国道 2 号 笠岡バイパスにおける整備工事である。
工 期 （ 自 ）	令和6年11月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	17, 578, 000円 （税込み）
変 更 金 額	+2, 420, 000円 （税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	19, 998, 000円 （税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。