

(第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月16日
契約業者名	佐々田土建株式会社
契約業者の住所	広島県府中市本山町530-223
工事の名称	令和6年度八田原ダム維持工事
工事場所	広島県府中市河面町～世羅郡世羅町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	223,641,000 (税込み)
変更金額	+ 9,108,000 (税込み)
変更後の契約金額	232,749,000 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・仮設工の追加・現地の状況により数量の増減を行う