

## (第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月14日
契約業者名	佐々田土建株式会社
契約業者の住所	広島県府中市本山町530-223
工事の名称	令和8年度八田原ダム維持工事
工事場所	(芦田川) 広島県府中市諸毛町永野山～世羅郡世羅町伊尾地先 (宇津戸川) 芦田川合流部～世羅郡世羅町宇津戸地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、八田原ダム管理所管内における維持工事である。
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	187,000,000 (税込み)
変更金額	+ 5,137,000 (税込み)
変更後の契約金額	192,137,000 (税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置対応のため