

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	(株) 建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋2-23-2
業務の名称	令和5年度土師ダム高度化検討業務
業務場所	広島県安芸高田市八千代町土師地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、土師ダムにおけるダムを含む周辺施設について利活用向上を図るためのコンセプトを検討した上で、現況施設の必要最低限の改修について概略検討を行う。また堤体・貯水湖の効率的な施設管理を行う為のDX活用について、想定される効果の検討を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 5年11月14日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	37,873,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,089,000円 (税込み)
変更後の契約金額	49,962,000円 (税込み)
変更理由	1. 土師ダム・灰塚ダム環境放流検討部会の運営補助を追加する。 2. 土師ダムの持続可能な機能強化に向けた仕組みづくりの検討において下記を追加する。 1) 土師ダム50周年記念行事のコンテンツ検討 2) パンフレット作成 3) 土師ダム50周年記念行事実施運営補助 4) 土師ダム50周年記念行事の検証のためのアンケート案の作成

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	(株)建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋2-23-2
業務の名称	令和5年度土師ダム高度化検討業務
業務場所	広島県安芸高田市八千代町土師地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	土師ダムの持続可能な機能強化に向けた仕組み作りの検討 1. 持続可能なダム管理のあり方検討 1) 非接触型流速計の検討 2) ダム堤体漏水箇所補修工法の検討 2. 50周年記念行事を踏まえた持続可能な賑わい作りのあり方検討 1) 50周年記念行事の計画立案 2) 50周年記念行事実行委員会の運営補助
履行期間(自)	令和5年11月14日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	34,287,000円(税込み)
変更金額	+ 3,586,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,873,000円(税込み)
変更理由	1. 土師ダムの持続可能な機能強化に向けた仕組み作りの検討を追加する。 2. 工期を令和7年2月28日まで延期する。