

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	総合技研(株)
契約業者の住所	広島県呉市吉浦東町12-17
業務の名称	令和5年度土師ダム流量観測他業務
業務場所	広島県安芸高田市八千代町土師地内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、土師ダム貯水池における水質調査のための採水及び川井水位流量観測所における高水・低水の流量観測ならびにダム本体挙動観測のための測量を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 3月16日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	11,330,000円(税込み)
変更金額	+ 2,475,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,805,000円(税込み)
変更理由	1. 水準測量を追加する。 2. 定点観測を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。