

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度土師ダム管理フォローアップ検討業務水源地環境センター・建設環
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 2 - 1 4 - 2 麹町NKビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度土師ダム管理フォローアップ検討業務
業 務 場 所	広島県安芸高田市八千代町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、「ダム等管理に係るフォローアップ制度」に基づいて、土師ダムの洪水調節や利水補給の実績及び自然環境や社会環境への影響に関して、客観的・科学的な分析と評価を行い、学識経験者から構成される「中国地方ダム等管理フォローアップ委員会」の意見を踏まえて「定期報告書」として取りまとめるものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 6 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 3 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況のより数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	令和6年度土師ダム管理フォローアップ検討業務水源地環境センター・建設環境研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 2 - 1 4 - 2 麹町NKビル
業 務 の 名 称	令和6年度土師ダム管理フォローアップ検討業務
業 務 場 所	広島県安芸高田市八千代町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、「ダム等管理に係るフォローアップ制度」に基づいて、土師ダムの洪水調節や利水補給の実績及び自然環境や社会環境への影響に関して、客観的・科学的な分析と評価を行い、学識経験者から構成される「中国地方ダム等管理フォローアップ委員会」の意見を踏まえて「定期報告書」として取りまとめるものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 3 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 6 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 年次報告書総括版とりまとめ作成を追加する。 2. 工期を令和7年3月28日まで延期する。