

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	日本電設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区池之端 1 - 2 - 2 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度土師ダム予備電源設備工事
工 事 場 所	広島県安芸高田市八千代町土師地先
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、土師ダム管理所における予備電源設備の更新工事である。  以下を追加変更する。 1. 発電機 (本体・蓄電池) 350kVA 2 台 機器費、据付 (仕様変更) 2. 給油口ユニットボックス 1 台 機器費、据付 3. 燃料移送ポンプ 2 台 機器費、据付、撤去、運搬 4. 主燃料槽 (地下タンク) 4,000L 1 台 機器費、据付 (仕様変更) 5. 主燃料槽 (地下タンク) 8,000L 1 台 撤去、処分
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 3 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 2 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 6, 6 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。