

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) 高山
契約業者の住所	広島県安芸高田市八千代町勝田585-8
工事の名称	令和5年度土師ダム維持工事
工事場所	広島県安芸高田市八千代町土師地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	除草工 約27,000m ² 清掃工 1式 河川土工 約1,000m ³ 撤去物処理工 1式 緊急時対応工 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	57,629,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,000,000円 (税込み)
変更後の契約金額	68,629,000円 (税込み)
変更理由	1. 応急処理工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。