

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区稲荷町5番18号
業 務 の 名 称	令和6年度土師・灰塚ダム水辺現地調査（底生動物）業務
業 務 場 所	土師ダム管理所管内・灰塚ダム管理支所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、江の川水系の土師ダム及び灰塚ダム湖内の底生動物・動植物プランクトン調査を実施し、生息実態を把握する業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 1 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	(1) 現地の状況により、数量の増減を行う。 (2) 付着藻類調査を追加する。 (3) フラッシュ放流調査を追加する。 (4) 河川水辺の国勢調査データの入出力システムの改修に伴い、工期を令和8年5月29日まで延期する。