

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	総合技研(株)
契約業者の住所	広島県呉市吉浦東町12-17
業務の名称	令和6年度土師ダム流量観測他業務
業務場所	広島県安芸高田市八千代町土師地内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 4級基準点測量 N=30点 2. 河川横断測量 N=1式 3. 低水流量観測 N=12回 4. 高水流量観測 N=1式 5. 採水作業 N=1式 6. 水位稜々曲線作成 N=1式
履行期間(自)	令和 7年 3月20日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	10,890,000円(税込み)
変更金額	+ 4,422,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,312,000円(税込み)
変更理由	1. 定点観測を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。