

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	株式会社シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区三篠北町19番27号
業 務 の 名 称	令和6年度温井ダム管理支援業務
業 務 場 所	温井ダム管理所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	213,400,000-(税込み)
変 更 金 額	+ 13,255,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	226,655,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	株式会社シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区中広町 3 丁目 2 5 番 1 5 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度温井ダム管理支援業務
業 務 場 所	温井ダム管理所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更理由のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 6 , 6 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 7 , 4 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の変更。