

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	株式会社セトウチ
契 約 業 者 の 住 所	広島県竹原市東野町 1 5 8 番地の 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度温井ダム護岸測量設計業務
業 務 場 所	温井ダム管理所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 4 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 6 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 0 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の増減を行う。 ・ 履行期間を令和7年3月21日まで延期する。