

(最終) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 6 日
契 約 業 者 名	株式会社 I H I インフラ建設中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町一丁目 9 番 2 7 号
工 事 の 名 称	令和 4 年度温井ダム放流設備機側操作盤他更新工事
工 事 場 所	広島県山県郡安芸太田町大字加計地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 4 年 5 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 1 0 日
変更前の契約金額	339, 020, 000 (税込み)
変 更 金 額	+ 10, 450, 000 (税込み)
変更後の契約金額	349, 470, 000 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。