

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 3日
契約業者名	(株)京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2-18-29
工事の名称	令和8年度温井ダム周辺維持工事
工事場所	広島県山県郡安芸太田町大字加計地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由のとおり
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	46,310,000円(税込み)
変更金額	+ 1,177,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,487,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更