

(第〇回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	広建コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	広島県福山市川口町1-7-3
業務の名称	令和7年度温井ダム堆砂測量業務
業務場所	温井ダム管理所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	河川測量 1式 河川定期横断測量(間接水準 平均測量幅52.7) 33本 河川定期横断測量(複写) 33断面 河川縦断図作成 7km  深浅測量 1式 ダム・貯水池深浅測量(シングルビーム) 18測線 河川深浅測量 8測線  堆砂状況資料作成 1式
履行期間(自)	令和 7年 7月19日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	6,589,000円(税込み)
変更金額	+ 1,276,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,865,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・4級基準点測量を追加する。</li><li>・現地測量を追加する。</li><li>・占用図面作成を追加する。</li><li>・道路管理資料作成を追加する。</li><li>・現地の状況により数量の増減を行う。</li></ul>