

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	令和 5 年度福山維持積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サービス設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	岡山県 岡山市北区東古松南町 4 番 5 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山維持積算技術業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要なとなる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 8 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 2 , 5 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務内容の変更により数量の増減を行う。