

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 明日香コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区草津東 2 - 1 3 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山管内電気通信・機械積算技術業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所における電気通信設備、機械設備に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署ににおける工事発注の円滑化を図る事を目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 8 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注計画の見直しにより、対象業務数量の増減を行う。