

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	令和 5 年度福山道路事業監理業務中国建設弘済会・福山コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市中区八丁堀 1 5 番 1 0 号セントラルビル 4 階
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路事業監理業務
業 務 場 所	広島県福山市瀬戸町～福山市赤坂町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山道路事業の効率的かつ確実な事業推進を図ることを目的とし、測量・調査・設計業務等に対する指導・調整、地元及び関係行政機関等との協議、事業監理等の発注者の支援を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 5 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 7 , 5 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。