

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 4 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山河川国道管内交通安全測量設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内及び岡山県笠岡市における基準点測量、応用測量、歩道設計、平面交差点設計等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 6 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 6 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関等との協議調整により、工期を令和 6 年 8 月 3 0 日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山河川国道管内交通安全測量設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内及び岡山県笠岡市における基準点測量、応用測量、歩道設計、平面交差点設計等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 6 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 8 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。