

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 長大
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路環境調査業務
業 務 場 所	広島県福山市瀬戸町～赤坂町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路環境調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 3 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8, 1 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1, 4 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注計画の見直しにより、対象業務数量の増減を行う。 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を 2 月 2 8 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 長大
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路環境調査業務
業 務 場 所	広島県福山市瀬戸町～赤坂町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路環境調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 4 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2, 0 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量を増減する。