

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	アーク (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県呉市吉浦宮花町 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路井戸調査業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号の福山道路のうち、広島県福山市瀬戸町から赤坂町及び福山市駅家町において、工事施工に伴う地下水 (井戸等) への影響の有無を把握するための調査を行うものである。 水位水量観測 1 式 雨量調査 1 式 水質調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 7 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 4 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。