

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度福山道路瀬戸地区外工事資料作成業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号福山道路・木原道路における道路予備設計・工事資料 作成・一般構造物詳細設計及び現地測量を行う業務である。 現地測量 1 式 道路予備設計 (A) 工事資料作成 1 8 件 一般構造物詳細設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 7 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 7 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う