

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度芦田川水系測量設計他業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	用地調査 1 式、地質調査 1 式、現地測量 1 式 河川護岸設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 資料作成業務、全天候型ドローンの活用および管理を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。