

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市東区東蟹屋町15-3
業務の名称	令和5年度福山河川国道管内道路設計業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内において、道路予備修正設計及び関係機関 説明用資料作成を行う業務である。 ・道路予備設計(A) L=20km ・CIMモデルの作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年 3月12日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	49,610,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,850,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,460,000円 (税込み)
変更理由	数量の増減を行う。