

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 26日
契約業者名	令和6年度三原維持外工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・アース
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度三原維持外工事監督支援業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所の三原国道維持出張所における道路、及び芦田川出張所、芦田川河口堰管理支所における河川に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行と品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	153,857,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,473,000円 (税込み)
変更後の契約金額	165,330,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」に基づき、労務単価を更新することによる請負代金額の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	令和6年度三原維持外工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・アース
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度三原維持外工事監督支援業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所の三原国道維持出張所における道路、及び芦田川出張所、芦田川河口堰管理支所における河川に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行と品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	165,330,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,225,000円 (税込み)
変更後の契約金額	170,555,000円 (税込み)
変更理由	業務内容の変更により数量の増減を行う。