

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) アース開発コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県呉市郷原町 7 1 4 0 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度福山管内道路外情報連絡業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路及び河川に関する情報の連絡 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 0 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4, 7 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約業務に係る特例措置対応について」に基づき、労務単価を更新することによる請負代金額の変更。