

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度 芦田川河川巡視支援業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視支援 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 8 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書 5 9 条に基づく特例措置対応として業務委託料の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度芦田川河川巡視支援業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視支援 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	51,854,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,925,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,779,000円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。