

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋 2 - 2 3 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度芦田川水環境連携施策検討他業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1 1. 環境事業評価資料作成の事業効果検討の内容を変更する。 2. 「芦田川水系河川整備アドバイザー会議」運営補助を追加する。 3. 環境啓発活動運営等支援を追加する。 4. 関係機関等との調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 3 月 3 1 日 まで延期する。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 7 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 5 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3, 3 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 環境事業評価資料作成の事業効果検討の内容を変更する。 2. 「芦田川水系河川整備アドバイザー会議」運営補助を追加する。 3. 環境啓発活動運営等支援を追加する。 4. 関係機関等との調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 3 月 3 1 日 まで延期する。