

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号引野地区電線共同溝修正設計業務
業 務 場 所	広島県福山市引野町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、広島県福山市引野町地内における引野電線共同溝の修正設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 7 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務内容の変更により数量の増減を行う。