

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度福山道路外用地調査等業務
業務場所	広島県福山市瀬戸町地先外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	一般国道2号福山道路外工事の用地取得に必要となる用地測量及び用地調査等 を行う業務である。 用地測量 約5,200m ² 用地調査等 2箇所
履行期間(自)	令和 6年 5月30日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	6,666,000円(税込み)
変更金額	-88,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,578,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行い、履行期間を令和7年2月28日まで延期 する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度福山道路外用地調査等業務
業務場所	広島県福山市瀬戸町地先外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	一般国道2号福山道路外工事の用地取得に必要となる用地測量及び用地調査等 を行う業務である。 用地測量 約5,200m ² 用地調査等 2箇所
履行期間(自)	令和 6年 5月30日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	6,578,000円(税込み)
変更金額	+ 1,518,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,096,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。