

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度福山河川国道管内道路整備効果検討業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 1式・管内現況課題の抽出・整理 1式・道路整備効果分析検討 1式・事業評価資料作成 1式・勉強会・検討会の資料作成 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	28,523,000円(税込み)
変更金額	+ 1,199,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,722,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年4月30日まで延期する。・数量の増減を行う。