

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	電設コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-6
業務の名称	令和6年度福山管内電気通信施設設計業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	発動発電設備設計 1式 テレメータ施設設計 1式 交差点照明施設設計 1式 河川情報システム設計 1式 無停電電源設備設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年 7月 9日
履行期間 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	19,107,000円 (税込み)
変更金額	-341,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,766,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により設計内容の変更を行う。