

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	相生エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区小河内町 2 - 1 - 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度芦田川家屋調査業務
業 務 場 所	広島県府中市河佐町地先～福山市駅家町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	木造建物 1 式 非木造建物 1 式 工作物 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6, 0 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 7 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 7 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 事前調査資料作成を追加する。 2. 因果関係検討資料作成を追加する。 3. 現地の状況により数量の増減を行う。