

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ニュー技術
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区城山 1 - 1 - 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度福山河川国道管内管理関係測量設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地形測量 1 式 道路詳細設計 1 式 平面交差点詳細設計 1 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 5 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 9 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 5 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務内容の変更により数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。