

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 7 日
契 約 業 者 名	新菱工業（株） 中国営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区上大須賀 1 - 1 6 広島三井ビルディング 1 5 階
工 事 の 名 称	令和 4 年度芦田川相方排水機場ポンプ整備工事
工 事 場 所	広島県福山市新市町相方地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	水中ポンプ 分解整備 N=2 吐出配管 塗装塗替 N=1 水中ポンプ 撤去・据付 N=2 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 遠隔臨場の実施費用を追加する。 2. 諸経費動向調査費用を追加する。 3. 快適トイレ設置に要する費用を追加する。