

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	占部建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市地吹町 1 8 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号福山保守工事
工 事 場 所	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号の広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内における道路巡回、及び広島県福山市大門町地内～尾道市西藤町地内における道路維持を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 3 , 6 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 9 , 2 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量を変更する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 1 日
契 約 業 者 名	占部建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市地吹町 1 8 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号福山保守工事
工 事 場 所	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号の広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内における道路巡回、及び広島県福山市大門町地内～尾道市西藤町地内における道路維持を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 7 , 0 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 3 , 6 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更