

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	富士建設(株)
契約業者の住所	広島県福山市神島町10-18
工事の名称	令和5年度国道2号吉和跨線橋外橋梁補修工事
工事場所	広島県尾道市福地町地内、尾道市因島洲江町地内、尾道市瀬戸田町御寺地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県尾道市福地町地内の吉和跨線橋、尾道市因島洲江町地内の赤崎橋、尾道市瀬戸田町御寺地内の峠橋における橋梁補修工事である。
工期(自)	令和 5年12月11日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	200,090,000円(税込み)
変更金額	+ 23,870,000円(税込み)
変更後の契約金額	223,960,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により数量の増減を行う。