

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和5年度国道2号中之町トンネル外照明設備工事
工事場所	広島県三原市桜山町地先～八坂町地先
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道2号中之町トンネル及び駒ヶ原トンネルにおける照明設備の更新工事である。
工期(自)	令和 5年 9月20日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	228,800,000円(税込み)
変更金額	+9,350,0000円(税込み)
変更後の契約金額	238,150,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。