

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	山陽建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県三原市宮沖 1 - 8 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路長和第 4 改良工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町長和地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち広島県福山市瀬戸町長和地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 6 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 9 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 5 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。