

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	山陽工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町1－1－9
工 事 の 名 称	令和5年度福山道路山北改良工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町山北地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち広島県福山市瀬戸町山北地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 9 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 4 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	山陽工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町 1 - 1 - 9
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路山北改良工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町山北地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち広島県福山市瀬戸町山北地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 0 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 9 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 9 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量増減を行う。