

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路地頭分第 5 改良工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町地頭分地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち広島県福山市瀬戸町地頭分地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 5 , 4 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 0 , 1 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。 新規工種として、擁壁工、舗装工、道路附属施設工、構造物撤去工を追加する。