

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	東洋プラント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市東手城町 1 - 2 - 3 7
工 事 の 名 称	令和 5 年度高屋川安那排水機場除塵設備更新工事
工 事 場 所	広島県福山市神辺町川北地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、高屋川安那排水機場において除塵設備及び付属設備等の更新を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 5 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 6 , 5 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度補正予算が措置されたため、部分払い回数及び各会計年度における支払限度額を変更する。