

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 京栄建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区東野 2 - 1 8 - 2 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度福山河川国道管内街路樹管理作業
工 事 場 所	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、一般国道 2 号の福山河川国道事務所管内における街路樹の管理を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 8 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。