

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	レーンマーク工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城 6 8 6 4 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度福山河川国道管内区画線設置他工事
工 事 場 所	広島県福山市大門町～三原市本郷町地内 広島県尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号及び 3 1 7 号の福山河川国道事務所管内における区画線及び道路付属物を設置する工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。