

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度福山道路新山地区第 3 改良工事
工 事 場 所	広島県福山市駅家町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県福山市駅家町地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 6 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 2 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。 新規工種については、構造物撤去工を追加する。