

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	佐々田土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県府中市本山町 5 3 0 - 2 2 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度芦田川新市地区外護岸修繕工事
工 事 場 所	広島県福山市新市町地先～府中市土生町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、芦田川における福山市新市町地先～府中市土生町地先における護岸修繕工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 6 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 根固め工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。