

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事
工事地名	広島県福山市箕島町地先～福山市神辺町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和6年1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5052010015	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	491日間 自 令和7年3月28日 (当初) 至 令和8年7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	芦田川	22) 処分費等	10,647,250
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浚渫(河川) 【水呑地区】		式	1		85,370,087				
浚渫工(バックホ浚渫船)		式	1		42,440,400				
浚渫船運転工		式	1		13,560,000				
浚渫船運転	D0.8m3	m3	12,000	1,130	13,560,000			単-1号	
作業船運転工		式	1		17,964,000				
土運搬船運転		m3	12,000	1,497	17,964,000			単-2号	
揚土工		式	1		10,916,400				
浚渫土揚土		m3	12,000	313.8	3,765,600			単-3号	
土砂等運搬		m3	12,000	595.9	7,150,800			単-4号	
浚渫土処理工		式	1		25,000,500				
浚渫土処理工		式	1		25,000,500				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	12,000	230.5	2,766,000			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	浚渫(河川)	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	627.2	3,136,000					単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,000	1,198	8,386,000					単-7号
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,000	126.5	632,500					単-8号
残土等処分		m3	7,000	1,440	10,080,000					単-9号
仮設工		式	1		17,929,187					
工事用道路工		式	1		607,880					
坂路盛土設置		m3	140	2,129	298,060					単-10号
坂路盛土撤去		m3	140	2,213	309,820					単-11号
仮橋・仮栈橋工		式	1		5,191,067					
H形鋼杭	H-350 杭長L=19.5m 打込長L=16.4m 継施工N=1箇所	本	5	119,600	598,000					単-12号
H形鋼杭	H-350 杭長L=19.5m 引抜長L=16.4m	本	5	11,350	56,750					単-13号
橋脚	設置	t	3	80,670	242,010					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚	撤去	t	3	27,790	83,370			単-15号	
仮橋上部	架設	t	23.9	126,300	3,018,570			単-16号	
仮橋上部	撤去	t	23.9	10,880	260,032			単-17号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	m2	112	7,155	801,360			単-18号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	112	400.1	44,811			単-19号	
仮設高欄	単管ハ゜イ°型 設置	m	30	1,396	41,880			単-20号	
仮設高欄	単管ハ゜イ°型 撤去	m	30	598.8	17,964			単-21号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	14	1,880	26,320			単-22号	
進入路工		式	1		1,022,796				
進入路盛土設置		m3	120	2,129	255,480			単-23号	
進入路盛土撤去		m3	120	2,213	265,560			単-24号	
土のう 大型土のう設置		袋	36	6,388	229,968			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	浚渫(河川)	数量増減	金額増減	摘要
土のう 大型土のう撤去			袋	36	2,274	81,864				単-26号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		m2	102	1,862	189,924				単-27号
汚濁防止工			式	1		8,641,800				
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	900	9,602	8,641,800				単-28号
運搬処理工			式	1		477,944				
廃プラスチック運搬			t	0.07	11,930	835				単-29号
処分費	廃プラスチック		t	0.07	16,000	1,120				単-30号
支給品運搬	仮設鋼材		t	18.1	12,710	230,051				単-31号
現場発生品運搬	仮設鋼材		t	19.35	12,710	245,938				単-32号
交通管理工			式	1		1,987,700				
交通誘導警備員			人日	130	15,290	1,987,700				単-33号
直接工事費			式	1		85,370,087				

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		27,308,858				
共通仮設費		式	1		20,967,858				
運搬費		式	1		18,804,658				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-34号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,290,000	4,580,000			単-35号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	9,597,000	9,597,000			単-36号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	3,580,000	3,580,000			単-37号	
仮設材運搬費		t	132.6	6,830	905,658			単-38号	
準備費		式	1		1,357,200				
繫船費(河川)		日	13	104,400	1,357,200			単-39号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		806,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		6,341,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		112,678,945				
現場管理費		式	1		28,386,000				
工事原価		式	1		141,064,945				
一般管理費等		式	1		23,362,922				
工事価格		式	1		176,420,000				
消費税相当額		式	1		17,642,000				
工事費計		式	1		194,062,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【神辺地区】		式	1		7,379,833				
河川土工		式	1		5,493,893				
掘削工		式	1		60,382				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	190	317.8	60,382			単-1号	
盛土工		式	1		3,785,133				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	130	5,679	738,270			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	190	790.7	150,233			単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	890	225	200,250			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,400	230.5	322,700			単-5号	
積込(ルーズ) 土羽土	土砂 土量50,000m3未 満	m3	320	230.5	73,760			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,360	1,369	1,861,840			単-7号	
土砂等運搬 土羽土	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	320	1,369	438,080			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
法面整形工		式	1		670,448				
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	950	666.4	633,080				単-9号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	90	415.2	37,368				単-10号
残土処理工		式	1		977,930				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	2,167	411,730				単-11号
残土等処分		m3	190	2,980	566,200				単-12号
法覆護岸工		式	1		725,608				
植生工		式	1		725,608				
人工張芝	幅100cm ワラ付	m2	1,040	697.7	725,608				単-13号
光ケーブル配管工		式	1		395,832				
作業土工		式	1		181,530				
掘削(光ケーブル配管)	押土無 障害無 施工数量 30m ³	m3	30	2,168	65,040				単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	30	3,883	116,490			単-15号	
配管工		式	1		214,302				
配管設置(埋設部) 1号埋設管路	波付硬質ポリエチレン管 管径 80mm	m	102	2,101	214,302			単-16号	
仮設工		式	1		764,500				
交通管理工		式	1		764,500				
交通誘導警備員		人日	50	15,290	764,500			単-17号	
直接工事費		式	1		7,379,833				
共通仮設費		式	1		1,002,300				
共通仮設費		式	1		122,300				
技術管理費		式	1		7,300				
六価クロム溶出試験費		検体	1	7,300	7,300			単-18号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		115,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1		金額			
						880,000			
純工事費			式	1					
						8,382,133			
現場管理費			式	1					
						3,610,000			
工事原価			式	1					
						11,992,133			

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	浚渫船運転	D0.8m3	単位	m3	数量		単価	
						208.94		1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浚渫船運転		D0.8m3 汚濁防止枠無し スハット付組立台船	日	1	236,100	236,100	WYB00001 単一 40号	
計						236,100		
単価						1,130	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土運搬船運転		単位	m3	数量		単価	
						208.94		1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運搬船運転		1日当り平均浚渫量=215m3以下 組立台船 密閉式	日	1	312,600	312,600	WYB00002 単一 41号	
計						312,600		
単価						1,497	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	浚渫土揚土		単位	m3	数量		単価	
						208.94		313.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浚渫土揚土		ハックホ0.8m3	日	1	65,550	65,550	WYB00003 単- 42号	
計						65,550		
単価						313.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬		単位	m3	数量		単価	
						208.94		595.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		土砂 片道平均運搬距離L=110m以下	日	1	124,500	124,500	WYB00004 単- 43号	
計						124,500		
単価						595.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	230.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	230.5	230.5	CB210020		
	計					230.5			
	単価					230.5	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	627.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m 3	1	627.2	627.2	CB210110		
	計					627.2			
	単価					627.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,198	1,198	CB210110		
計						1,198			
単価						1,198	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126.5	126.5	CB210610		
計						126.5			
単価						126.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	1,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m 3	1	1,440	1,440	CB210560	
計					1,440		
単価					1,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	坂路盛土設置	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	130.2	130.2	CB210610		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	230.5	230.5	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,768	1,768	CB210110		
計					2,128.7			
単価					2,129	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	坂路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	317.8	317.8	CB210100		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,768	1,768	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	126.5	126.5	CB210610		
計						2,212.3		
単価						2,213	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	H形鋼杭	H-350 杭長L=19.5m 打込長L=16.4m 継施工N=1箇所	単位	本	数量	1	単価	119,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハンマ施工によるH形鋼打込み(H-350)		油圧式 継施工1箇所 打込長L=15mを超え19m以下	本	1	119,600	119,600	WYB00074 単- 44号	
※H型鋼杭 350×350×12×19 【支給品】								
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2.633	0	0	WB250010 単- 45号	
計						119,600		
単価						119,600	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	H形鋼杭	H-350 杭長L=19.5m 引抜長L=16.4m	単位	本	数量	1	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハンマ施工によるH形鋼引抜き(H-350)		油圧式 引抜長L=15mを超え19m以下	本	1	11,350	11,350	WYB00056 単- 46号	
計						11,350		
単価						11,350	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	橋脚	設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	80,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置						WB252860	
		クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチェンブ型						単一 47号	
		90t吊	t		3	67,030	201,090		
H形鋼(594×302×14×23)【支給品】			t		2.8	0	0	WYB00117 単一 48号	
※スチフナー PL-144×12×546【支給品】									
切板(12≦t<25 寸法切り 単質2kg超50kg以下)			t		0.1	0	0	WYB00118 単一 49号	
※トッププレート PL-16×400×400									
切板(12≦t<25 寸法切り 単質2kg超50kg以下)			t		0.1	208,000	20,800	WYB00119 単一 50号	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×75)			組		40	248	9,920	WYB00120 単一 51号	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×80)			組		40	254.5	10,180	WYB00121 単一 52号	
計							241,990		
単価							80,670	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	27,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去	クローラクレーン油圧駆動式ワインチ・ラチェンブ型					WB252860
		90t吊		t	1	27,790	27,790	単- 53号
計							27,790	
単価							27,790	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	単価	金額	単価	126,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 90t吊		t	23.9	21,390	511,221	WB252810 単一 54号
プレカスター橋賃料(PEG-6.0B)			t	8.1	102,900		833,490	WYB00991 単一 55号	
プレカスター橋賃料(PEG-8.0B)			t	10.38	102,900		1,068,102	WYB00992 単一 56号	
プレカスター橋賃料(PSB)			t	0.4	102,900		41,160	WYB00993 単一 57号	
プレカスター橋賃料(PSB-B)			t	1.2	102,900		123,480	WYB00994 単一 58号	
プレカスター橋賃料(PLB-2.5)			t	0.4	102,900		41,160	WYB00995 単一 59号	
プレカスター橋賃料(GAS-3)			t	0.5	102,900		51,450	WYB00996 単一 60号	
プレカスター橋賃料(GCP-E)			t	0.2	102,900		20,580	WYB00997 単一 61号	
プレカスター橋賃料(GFH-2)			t	0.1	102,900		10,290	WYB00998 単一 62号	
プレカスター橋賃料(PSP-1B)			t	0.3	102,900		30,870	WYB00999 単一 63号	
プレカスター橋賃料(PSP-2B)			t	0.09	102,900		9,261	WYB01000 単一 64号	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	単価	金額	単価	126,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレート橋賃料(PSP-3B)		t	0.2	102,900	20,580		WYB01001	単一 65号
	プレート橋賃料(PSP-4B)		t	0.2	102,900	20,580		WYB01002	単一 66号
	※ワイヤー PL-2.3×90×230、PL-6×90×230【支給品】								
	切板(6≧t 寸法切り 単質2kg以下)		t	0.03	0	0		WYB01003	単一 67号
	溝形鋼(300×90×9×13)【支給品】		t	1.1	0	0		WYB01004	単一 68号
	溝形鋼(200×90×8×13.5)【支給品】		t	0.5	0	0		WYB01005	単一 69号
	地覆用ブレイク【支給品】		t	0.2	0	0		WYB01006	単一 70号
	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×75)		組	390	228.5	89,115		WYB01007	単一 71号
	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×95)		組	30	254	7,620		WYB01008	単一 72号
	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×115)		組	200	279	55,800		WYB01009	単一 73号
	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×65)		組	296	234.7	69,471.2		WYB01010	単一 74号

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	23.9	単価	126,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×70)			組	16	241.2	3,859.2	WYB01011 単一 75号	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×75)			組	18	248	4,464	WYB01012 単一 76号	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×85)			組	10	261	2,610	WYB01013 単一 77号	
さらボルト(PBN M16×80S)			組	20	127.2	2,544	WYB01014 単一 78号	
計						3,017,707.4		
単価						126,300	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量		1	単価	10,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェン [®] 型 90t吊		t	1	10,880	10,880	WB252810 単一 79号	
計							10,880		
単価							10,880	円/t	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	単位	m2	数量		1	単価	7,155
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 ラフレ [®] クレーン油圧伸縮 [®] 型 25t吊 標準(1.0)		m 2	1	780.1	780.1	WB252820 単一 80号	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 5.5月 無 有 1020円 1回		m 2	1	6,374	6,374	WB251920 単一 81号	
計							7,154.1		
単価							7,155	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	400.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	400.1	400.1	WB252820	単-	82号
計					400.1			
単価					400.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	仮設高欄	単管ハ [°] イ [°] 型 設置	単位	m	数量	30	単価	1,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	単管ハ [°] イ [°] 型 設置	m	30	1,062	31,860	WB252830 単一 83号	
	単管丸ハ [°] イ [°] 賃料	φ48.6×2.4	m	77	53.9	4,150.3	WYB00030 単一 84号	
	直交クランプ 賃料	φ48.6用	個	36	69.3	2,494.8	WYB00035 単一 85号	
	H形鋼用クランプ 賃料	φ48.6用	個	18	186	3,348	WYB00036 単一 86号	
	計					41,853.1		
	単価					1,396	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	仮設高欄	単管 ^ハ イ ⁷ 型 撤去	単位	m	数量	1	単価	598.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管 ^ハ イ ⁷ 型 撤去	m	1	598.8	598.8	WB252830 単一 87号	
計						598.8		
単価						598.8	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	14	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	14	378.2	5,294.8	WB253610 単一 88号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 145日 無 有	枚	3	7,005	21,015	WB253630 単一 89号	
計						26,309.8		
単価						1,880	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	進入路盛土設置	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	130.2	130.2	CB210610		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	230.5	230.5	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,768	1,768	CB210110		
計					2,128.7			
単価					2,129	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	進入路盛土撤去		単位	m3	数量		1	単価	2,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	317.8	317.8	CB210100			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,768	1,768	CB210110			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	126.5	126.5	CB210610			
計					2,212.3				
単価					2,213	円/m3			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	土のう 大型土のう設置	単位	袋	数量	単価	金額	単価	6,388
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	36	4,722	169,992	WB252730	単一 90号	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	30	230.5	6,915	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	30	1,768	53,040	CB210110		
計					229,947			
単価					6,388	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	土のう 大型土のう撤去		単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					36			2,274
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	36	695.2	25,027.2	WB252730	単一 91号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	30	1,768	53,040	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m ³	30	126.5	3,795	CB210610		
計					81,862.2			
単価					2,274		円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	1,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	102	378.2	38,576.4	単一 88号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 147日 無 有					WB253630	
			枚	11	13,750	151,250	単一 92号	
計						189,826.4		
単価						1,862	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量		単価	9,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去					WB253010	
			m	1	9,602	9,602	単一 93号	
計						9,602		
単価						9,602	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ運搬		単位	t	数量		単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,462	3,462	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,468	8,468	CB010420	
計						11,930		
単価						11,930	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	処分費	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量		単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000	WB020052 単一 94号	
処理費 (t)		産廃税	t	1	1,000	1,000	WYB00009 単一 95号	
計						16,000		
単価						16,000	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	支給品運搬	仮設鋼材	単位	t	数量		1	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,688	3,688	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,020	9,020	CB010420		
計						12,708			
単価						12,710	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	現場発生産品運搬	仮設鋼材	単位	t	数量		1	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,688	3,688	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,020	9,020	CB010420		
計						12,708			
単価						12,710	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,290	15,290	WB010212 単- 96号	
	計					15,290		
	単価					15,290	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	各種 5.2km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単- 97号	
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	2,290,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,290,000	2,290,000		WB010350 単一 98号	
	計					2,290,000			
	単価					2,290,000		円/回	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	9,597,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土運搬船分解組立・艀装・艀装解除・輸送(往復)		回	1	9,597,000	9,597,000		WYB00099 単一 99号	
	計					9,597,000			
	単価					9,597,000		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	6,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 75.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	66.3	5,330	353,379	WB010020	単-	101号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	66.3	1,500	99,450	WB010030	単-	102号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 76.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	66.3	5,330	353,379	WB010020	単-	103号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	66.3	1,500	99,450	WB010030	単-	102号
計					905,658			
単価					6,830	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	浚渫船運転	D0.8m3 汚濁防止枠無し スポット付組立台船	単位	日	数量	1	単価	236,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	30,160	30,160			
普通船員		人	2	24,752	49,504			
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン機能付 2.9t吊	日	1	58,990	58,990			WYB00045
非航浚渫船損料	スポット付組立台船	供用日	1.53	45,500	69,615			単一 105号
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		27,831			
計						236,100		
単価						236,100	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	土運搬船運転	1日当り平均浚渫量=215m3以下 組立台船 密閉式	単位	日	数量	1	単価	312,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	2	30,160	60,320			
普通船員		人	2	24,752	49,504			
引船[鋼製]運転	D100PS型	日	2	36,160	72,320	WYB00046 単一 106号		
非航土運船損料	組立台船 密閉式 60m3積	供用日	3.04	35,700	108,528			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		21,928			
計					312,600			
単価					312,600	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	浚渫土揚土	バックホウ0.8m3	単位	日	数量		単価	65,550
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ]運転			日	1	65,550	65,550	WYB00047 単一 107号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65,550		
単価						65,550	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離L=110m以下	単位	日	数量		単価	124,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転			日	1	124,500	124,500	WYB00048 単一 108号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						124,500		
単価						124,500	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	パイロハンマ施工によるH形鋼打込み(H-350)	油圧式 継施工1箇所 打込長L=15mを超え19m以下	単位	本	数量	10	単価	119,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.429	25,168	35,965			
とび工		人	4.286	25,688	110,098			
普通作業員		人	1.429	21,320	30,466			
パイロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw	日	1.429	353,000	504,437	WYB00075	単-109号	
継施工費	H350	箇所	10	50,900	509,000			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		6,034			
計					1,196,000			
単価					119,600		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼【支給品】	広幅350×350×12×19	t	1	111,600	0	支給品	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					0		
	単価					0	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	ハブイブ°ロハンマ施工によるH形鋼引抜き(H-350)	油圧式 引抜き長L=15mを超え19m以下	単位	本	数量	単価	金額
名称		規格	単位	数量	単価	金額	
						摘要	
	土木一般世話役		人	0.263	25,168	6,619	
	とび工		人	0.526	25,688	13,511	
	普通作業員		人	0.263	21,320	5,607	
	ハブイブ°ロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw	日	0.263	333,100	87,605	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		158	
	計					113,500	
	単価					11,350 円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 90t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	67,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2.1	37,440	78,624				
橋りょう特殊工		人	4.9	30,160	147,784				
溶接工		人	1.8	25,688	46,238				
普通作業員		人	1.3	21,320	27,716				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 90t吊	日	1.7	194,700	330,990	WK250420 単- 111号			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		38,948				
計					670,300				
単価					67,030	円／t			

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	H形鋼(594×302×14×23)【支給品】		単位	t	数量		1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼【支給品】		SS400 H-594×302×14×23		t	1	170,000	0	支給品	
計							0		
単価							0	円/t	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	切板(12≦t<25 寸法切り 単質2kg超50kg以下)		単位	t	数量		1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
切板【支給品】		SS400 12≦t≦25 寸法切り 単質2kg超50kg以下		t	1	208,000	0	支給品	
計							0		
単価							0	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	切板(12≦t<25 寸法切り 単質2kg超50kg以下)		単位	t	数量	1	単価	208,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切板		SS400 12≦t≦25 寸法切り 単質2kg超50kg以下		t	1	208,000	208,000	
計							208,000	
単価							208,000	円/t

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×75)		単位	組	数量	100	単価	248
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5		組	100	248	24,800	
計							24,800	
単価							248	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×80)	単位	組	数量	単価	金額	単価	254.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	100	254.5	25,450			
計					25,450			
単価					254.5	円／組		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 90t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	27,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.74	37,440		27,705		
	橋りょう特殊工		人	1.9	30,160		57,304		
	溶接工		人	0.52	25,688		13,357		
	普通作業員		人	0.27	21,320		5,756		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 90t吊	日	0.85	194,700		165,495		WK250420 単- 111号
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1			8,283		
	計						277,900		
	単価						27,790		円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	21,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.62	37,440	23,212				
橋りょう特殊工		人	2.1	30,160	63,336				
普通作業員		人	0.41	21,320	8,741				
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0.58	194,700	112,926	WK250420 単- 111号			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,685				
計					213,900				
単価					21,390	円/t			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	ブレイカー橋賃料(PEG-6.0B)	単位	t	数量		1	単価	
							102,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ブレイカー橋賃料(Ⅱ型端部主桁)		PEG-6.0B 180日以内		t・日	164	485	79,540	
ブレイカー橋整備費(Ⅱ型端部主桁)		PEG-6.0B		t	1	23,400	23,400	
計							102,940	
単価							102,900	円/t

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	ブレイカー橋賃料(PEG-8.0B)	単位	t	数量		1	単価	
							102,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ブレイカー橋賃料(Ⅱ型端部主桁)		PEG-8.0B 180日以内		t・日	164	485	79,540	
ブレイカー橋整備費(Ⅱ型端部主桁)		PEG-8.0B		t	1	23,400	23,400	
計							102,940	
単価							102,900	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	プレカ-ター橋賃料(PSB)		単位	t	数量	1	単価
							102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレカ-ター橋賃料(対傾構)		PSB 180日以内	t・日	164	485	79,540	
プレカ-ター橋整備費(対傾構)		PSB	t	1	23,400	23,400	
計						102,940	
単価						102,900	円/t

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	プレカ-ター橋賃料(PSB-B)		単位	t	数量	1	単価
							102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレカ-ター橋賃料(対傾構)		PSB-B 180日以内	t・日	164	485	79,540	
プレカ-ター橋整備費(対傾構)		PSB-B	t	1	23,400	23,400	
計						102,940	
単価						102,900	円/t

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	ブレカ-ター橋賃料 (PLB-2.5)		単位	t	数量		単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブレカ-ター橋賃料 (横構)	PLB-2.5 180日以内	t・日	164	485	79,540		
	ブレカ-ター橋整備費 (横構)	PLB-2.5	t	1	23,400	23,400		
	計					102,940		
	単価					102,900	円 / t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	ブレカ-ター橋賃料 (GAS-3)		単位	t	数量		単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブレカ-ター橋賃料 (外付スチラー)	GAS-3 180日以内	t・日	164	485	79,540		
	ブレカ-ター橋整備費 (外付スチラー)	GAS-3	t	1	23,400	23,400		
	計					102,940		
	単価					102,900	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	プレカ-ター橋賃料(GCP-E)		単位	t	数量		1	単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレカ-ター橋賃料(押え材)	GCP-E 180日以内	t・日	164	485	79,540			
	プレカ-ター橋整備費(押え材)	GCP-E	t	1	23,400	23,400			
	計					102,940			
	単価					102,900	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	プレカ-ター橋賃料(GFH-2)		単位	t	数量		1	単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレカ-ター橋賃料(調整板)	GFH-2 180日以内	t・日	164	485	79,540			
	プレカ-ター橋整備費(調整版)	GFH-2	t	1	23,400	23,400			
	計					102,940			
	単価					102,900	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	プレカ-ター橋賃料(PSP-1B)		単位	t	数量		1	単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレカ-ター橋賃料(添接板)	PSP-1B 180日以内	t・日	164	485	79,540			
	プレカ-ター橋整備費(添接板)	PSP-1B	t	1	23,400	23,400			
	計					102,940			
	単価					102,900	円／t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	プレカ-ター橋賃料(PSP-2B)		単位	t	数量		1	単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレカ-ター橋賃料(添接板)	PSP-2B 180日以内	t・日	164	485	79,540			
	プレカ-ター橋整備費(添接板)	PSP-2B	t	1	23,400	23,400			
	計					102,940			
	単価					102,900	円／t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	プレカ-ター橋賃料(PSP-3B)		単位	t	数量		単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレカ-ター橋賃料(添接板)	PSP-3B 180日以内	t・日	164	485	79,540		
	プレカ-ター橋整備費(添接板)	PSP-3B	t	1	23,400	23,400		
	計					102,940		
	単価					102,900	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	プレカ-ター橋賃料(PSP-4B)		単位	t	数量		単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレカ-ター橋賃料(添接板)	PSP-4B 180日以内	t・日	164	485	79,540		
	プレカ-ター橋整備費(添接板)	PSP-4B	t	1	23,400	23,400		
	計					102,940		
	単価					102,900	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	切板(6≧t 寸法切り 単質2kg以下)		単位	t	数量		単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切板【支給品】		寸法切り 単質2kg以下		枚	40	400	0	支給品
計							0	
単価							0	円/t

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	溝形鋼(300×90×9×13)【支給品】		単位	t	数量		単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼【支給品】		SS400 300×90×9		t	1	110,000	0	支給品
計							0	
単価							0	円/t

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	溝形鋼(200×90×8×13.5)【支給品】		単位	t	数量		単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼【支給品】	SS400 200×90×8	t	1	107,000	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	地覆用ブロック【支給品】		単位	t	数量		単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地覆用ブロック【支給品】	SS400	個	10	9,900	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×75)		単位	組	数量		単価	
					100			228.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100	228.5	22,850		
計						22,850		
単価						228.5	円／組	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一72号	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×95)		単位	組	数量		単価	
					100			254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	100	254	25,400		
計						25,400		
単価						254	円／組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×115)		単位	組	数量		単価	
					100			279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	100	279	27,900		
計						27,900		
単価						279	円／組	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×65)		単位	組	数量		単価	
					100			234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	100	234.7	23,470		
計						23,470		
単価						234.7	円／組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一75号	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×70)		単位	組	数量		単価	
					100			241.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	100	241.2	24,120		
計						24,120		
単価						241.2	円／組	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一76号	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×75)		単位	組	数量		単価	
					100			248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100	248	24,800		
計						24,800		
単価						248	円／組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×85)		単位	組	数量		単価	
						100		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	100	261	26,100		
計						26,100		
単価						261	円／組	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	さらボルト(PBN M16×80S)		単位	組	数量		単価	
						20		127.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さらボルト		PBN-16-80S	t	0.004	636,000	2,544		
計						2,544		
単価						127.2	円／組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 90t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	37,440		12,729		
	橋りょう特殊工		人	1	30,160		30,160		
	溶接工		人	0.13	25,688		3,339		
	普通作業員		人	0.17	21,320		3,624		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 90t吊	日	0.29	194,700		56,463	WK250420	単- 111号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			2,485		
	計						108,800		
	単価						10,880	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	780.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	25,168	11,325			
	とび工		人	1.5	25,688	38,532			
	普通作業員		人	0.27	21,320	5,756			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	45,300	21,291			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,106			
	計					78,010			
	単価					780.1		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.5月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		1	単価	6,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	5,130	5,130			
	覆工板 修理費及びび損耗費		m 2	1	1,244.4	1,244			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,374			
	単価					6,374		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	400.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	25,168	6,795			
	とび工		人	0.8	25,688	20,550			
	普通作業員		人	0.12	21,320	2,558			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	45,300	9,513			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		594			
	計					40,010			
	単価					400.1		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,168	25,168		
	普通作業員		人	3.8	21,320	81,016		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
	計					106,200		
	単価					1,062	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	単管丸パイプ 賃料	φ 48.6×2.4	単位	m	数量		単価	53.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管丸パイプ 賃料【155供用日】		φ 48.6×2.4×1.0m	m	100	44.9	4,490		
単管丸パイプ 基本料		φ 48.6×2.4×1.0m	m	100	9	900		
計						5,390		
単価						53.9	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	直交クランプ 賃料	φ 48.6用	単位	個	数量		単価	69.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ 賃料【155供用日】		φ 48.6用	個	100	55.8	5,580		
直交クランプ 基本料		φ 48.6用	個	100	13.5	1,350		
計						6,930		
単価						69.3	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	H形鋼用クランプ 賃料	φ48.6用	単位	個	数量	100	単価	186
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H鋼用クランプ 賃料【155供用日】	φ48.6用	個	100	162	16,200			
H鋼用クランプ 基本料	φ48.6用	個	100	24	2,400			
計					18,600			
単価					186	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	598.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	25,168	15,100		
	普通作業員		人	2.1	21,320	44,772		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					59,880		
	単価					598.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	378.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,168	7,424			
とび工		人	0.295	25,688	7,577			
普通作業員		人	0.295	21,320	6,289			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,770	16,157	WK250590		単- 112号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		373			
計					37,820			
単価					378.2		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 145日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	6,235	6,235		7,005
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,005		
	単価					7,005	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	4,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	25,168	6,996			
	特殊作業員		人	0.278	24,544	6,823			
	普通作業員		人	0.278	21,320	5,926			
	大型土のう	丸形 110×108	袋	10	1,100	11,000			
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,450	15,693		WK250500 単- 113号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		782			
	計					47,220			
	単価					4,722		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	695.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	25,168	1,736				
特殊作業員		人	0.069	24,544	1,693				
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,060	3,523	WK250500	単- 114号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					6,952				
単価					695.2	円/袋			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 147日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	12,642	12,642		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					13,750		
	単価					13,750	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,602
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,885	288,500	WB253020 単- 115号	
汚濁防止フェンス賃料【123供用日】2回転用		単独ポート φ300 丈長3.0m 引張強度1000未満		m	100	6,106	610,600		
アンカー工 10%				式	1		61,060		
諸雑費（まるめ）				式	1		40		
計							960,200		
単価							9,602	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/t	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	処理費（t）	産廃税	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処理費		産廃税	t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,290		
単価						15,290	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 5.2km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	特殊作業員		人	11.3	24,544	277,347			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	3.1	88,500	274,350			
	運搬費等率 315%		式	1		1,737,845			
	諸雑費(まるめ)		式	1		458			
	計					2,290,000			
	単価					2,290,000		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	土運搬船分解組立・艀装・艀装解除・輸送(往復)	単位	回	数量	単価	金額	単価	9,597,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
非航土運搬船組立費	組立台船 密閉式 60m3積	式	1		874,300	WYB00100	単- 116号	
非航土運搬船解体費	組立台船 密閉式 60m3積	式	1		874,300	WYB00101	単- 117号	
艀装・艀装解除費		式	1		3,302,000	WYB00102	単- 118号	
運搬費等率 90%		式	1		4,545,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		860			
計					9,597,000			
単価					9,597,000		円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	バックホ浚渫船分解組立・艀装・艀装解除・輸送(往復)	単位	回	数量	単価	金額	単価	3,580,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ浚渫船組立費	D0.8m3 スパット付組立台船	式	1		295,500	WYB00144	単-119号	
バックホ浚渫船解体費	D0.8m3 スパット付組立台船	式	1		295,500	WYB00145	単-120号	
艀装・艀装解除費		式	1		1,036,000	WYB00146	単-121号	
運搬費等率 120%		式	1		1,952,400			
諸雑費(まるめ)		式	1		600			
計					3,580,000			
単価					3,580,000		円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 75.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 76.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	5,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分B	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					5,330				
単価					5,330	円/t			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	繫船費		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員		人	1	30,160	30,160		
	普通船員		人	2	24,752	49,504		
	運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648		
	諸雑費（まるめ）		式	1		88		
	計					104,400		
	単価					104,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ(クローラ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	58,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	24,648	24,648			
軽油		L	110	148	16,280			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.53	11,800	18,054			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					58,990			
単価					58,990	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	引船[鋼製]運転	D100PS型	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油	A重油（ローリー）	L	131	92.7	12,143			36,160
引船 [鋼製]	D 100PS型 4.9GT	供用日	1.52	15,800	24,016			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					36,160			
単価					36,160		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホ[クローラ]運転	排ガス対策型(2次)山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	65,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648		
	軽油		L	100	148	14,800		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.5	17,400	26,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					65,550		
	単価					65,550	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ダンプトラック運転	オフロード・アーティキュレート式・排ガス型(2014規制)27～28t積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	124,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,648	24,648			
軽油			L	128	148	18,944			
ダンプトラック損料		オフロード・アーティキュレート式・排ガス型(2014規制)27～28t積級	供用日	1.5	49,400	74,100			
タイヤ損耗費及び補修費		オフロード・アーティキュレート式・排ガス型(2014規制)27～28t積級	供用日	1.5	4,500	6,750			
諸雑費（まるめ）			式	1		58			
計						124,500			
単価						124,500		円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw	単位	日	数量	1	単価	353,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,648	24,648			
軽油		L	456	148	67,488			
パイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型 (第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31	109,000	142,790			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 90t吊	供用日	1.31	90,100	118,031			
諸雑費 (まるめ)		式	1		43			
計					353,000			
単価					353,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw	単位	日	数量	1	単価	333,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	24,648	24,648		
軽油			L	456	148	67,488		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） 振り子式 473kN		供用日	1.21	109,000	131,890		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊		供用日	1.21	90,100	109,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						333,100		
単価						333,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 90t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	194,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,648		24,648		
軽油			L	105	148		15,540		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）90t吊	供用日	1.32	117,000		154,440		
諸雑費（まるめ）			式	1			72		
計							194,700		
単価							194,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,648	24,648			
軽油		L	119	148	17,612			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,800	12,508			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						54,770		
単価						54,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648			
軽油		L	104	148	15,392			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,800	16,402			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					56,450			
単価					56,450	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648			
軽油		L	78	148	11,544			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,800	14,868			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					51,060			
単価					51,060	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,885
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,168		55,369		
	普通作業員		人	5.4	21,320		115,128		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,830		109,626	WK250550	単-122号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1			8,377		
	計						288,500		
	単価						2,885	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	非航土運搬船組立費	組立台船 密閉式 60m3積	単位	式	数量	1	単価	874,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	25,168	75,504		
	とび工		人	8	25,688	205,504		
	普通作業員		人	6	21,320	127,920		
	高級船員		人	1	30,160	30,160		
	普通船員		人	2	24,752	49,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	3	78,300	234,900		
	非航土運船損料	組立台船 密閉式 60m3積	供用日	2	35,700	71,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		79,408		
	計					874,300		
	単価					874,300	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	非航土運搬船解体費	組立台船 密閉式 60m3積	単位	式	数量	単価	金額	単価	874,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人		3	25,168	75,504		
	とび工		人		8	25,688	205,504		
	普通作業員		人		6	21,320	127,920		
	高級船員		人		1	30,160	30,160		
	普通船員		人		2	24,752	49,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日		3	78,300	234,900		
	非航土運船損料	組立台船 密閉式 60m3積	供用日		2	35,700	71,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		79,408		
	計						874,300		
	単価						874,300	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	舩装・舩装解除費	単位	式	数量	単価	金額	単価	3,302,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	10	25,168	251,680			
とび工		人	12	25,688	308,256			
溶接工		人	14	25,688	359,632			
普通作業員		人	16	21,320	341,120			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	4	78,300	313,200			
非航土運船損料	組立台船 密閉式 60m3積	供用日	10	35,700	357,000			
材料費コーミング材	養生及び固定鋼材費(全損扱い)	・式	2	521,500	1,043,000	WYB00103	単- 123号	
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	26	1,100	28,600			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		299,512			
計					3,302,000			
単価					3,302,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	バックホ浚渫船組立費	D0.8m3 スポット付組立台船	単位	式	数量	単価	金額	単価	295,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168				
とび工		人	3	25,688	77,064				
普通作業員		人	2	21,320	42,640				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	1	78,300	78,300				
非航浚渫船損料	スポット付組立台船	供用日	1	45,500	45,500				
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		26,828				
計					295,500				
単価					295,500	円/式			

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	バックホ浚渫船解体費	D0.8m3 スポット付組立台船	単位	式	数量	単価	金額	単価	概要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要			
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168				
とび工		人	3	25,688	77,064				
普通作業員		人	2	21,320	42,640				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	1	78,300	78,300				
非航浚渫船損料	スポット付組立台船	供用日	1	45,500	45,500				
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		26,828				
計					295,500				
単価					295,500	円/式			

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	艀装・艀装解除費	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,036,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	25,168	75,504			
とび工		人	7	25,688	179,816			
溶接工		人	3	25,688	77,064			
設備機械工		人	3	26,000	78,000			
電工		人	1	23,712	23,712			
普通作業員		人	6	21,320	127,920			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	2	78,300	156,600			
非航渡船損料	ｽｯﾄ付組立台船	供用日	3	45,500	136,500			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3 2.9 t 吊	供用日	2	17,400	34,800			
ワイチワイロープ	Φ16mm×40m×2本(ｽｯﾄ用) (全損扱い)	m	80	600	48,000		WYB00005	
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	4	1,100	4,400			

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,648	24,648		49,830	
軽油		L	88	148	13,024			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,800	12,154			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					49,830			
単価					49,830	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	材料費コーミング材	養生及び固定鋼材費(全損扱い)	単位	・式	数量	1	単価	521,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	柱材(広幅H形鋼 (SS400))	200×200× 8×12mm 49.9kg/m	t	1.168	118,000	137,824	WYB00006 単- 124号	
	側板(厚板(無規格品)(小口))	t 9~12× 914×1829mm(3× 6)	t	2.773	121,000	335,533		
	ステー(不等辺山形鋼 (SS400)(小口))	厚 7×辺125× 75mm 10.7kg/m	t	0.086	147,000	12,642		
	枠材(等辺山形鋼 (SS400)(小口))	厚 6×辺 75× 75mm 6.85kg/m	t	0.289	123,000	35,547		
	計					521,546		
	単価					521,500	円/・式	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	柱材(広幅H形鋼 (SS400))	200×200× 8×12mm 49.9kg/m	単位	t	数量	1	単価	118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼	広幅 SS400	200×200	t	1	118,000	118,000		
計						118,000		
単価						118,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	317.8	317.8	CB210100	
計						317.8		
単価						317.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,679	5,679	CB210510	
計						5,679		
単価						5,679	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	790.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	790.7	790.7	CB210510		
計						790.7			
単価						790.7	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	225	225	CB210510		
計						225			
単価						225	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	230.5	230.5	CB210020	
計						230.5		
単価						230.5	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	230.5	230.5	CB210020	
計						230.5		
単価						230.5	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	1	1,369	1,369	CB210110		
	計					1,369			
	単価					1,369	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 土羽土	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	1	1,369	1,369	CB210110		
	計					1,369			
	単価					1,369	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	666.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	666.4	666.4	666.4	CB220010	
計							666.4		
単価							666.4	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	415.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	415.2	415.2	415.2	CB220010	
計							415.2		
単価							415.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,167	2,167	CB210110		
計						2,167			
単価						2,167	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	2,980	2,980	CB210560		
計						2,980			
単価						2,980	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	人工張芝	幅100cm 7付	単位	m2	数量	1	単価	697.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	697.7	697.7	CB220910	
計						697.7		
単価						697.7	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	掘削(光ケーブル配管)	押土無 障害無 施工数量 30m 3	単位	m3	数量	1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (光ケーブル配管工)		全ての費用	m 3	1	2,168	2,168	CB322710	
計						2,168		
単価						2,168	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し		単位	m3	数量		30	単価	3,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し・締固め (光ケーブル配管工)	全ての費用	m 3	30	3,171	95,130	CB322720		
	敷砂, 保護砂 (材料費)		m 3	10	291	2,910	CB322721		
	埋設表示シート (材料費)		m	102	180.8	18,441.6	CB322722		
	計					116,481.6			
	単価					3,883	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一16号	配管設置(埋設部) 1号埋設管路	波付硬質ポリエチレン管 管径 80mm	単位	m	数量		1	単価	2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管設置(埋設部)		3条 全ての費用						CB322780	
			m	1	2,101	2,101			
	計					2,101			
	単価					2,101		円/m	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B								WB010212	
			人日	1	15,290	15,290		単一 19号	
	計					15,290			
	単価					15,290		円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,290		
単価						15,290	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	単位	検体	数量		単価	
					1			7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験分析費		環境庁告示46号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
単価						7,300	円／検体	